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1 INLEDNING 

Geosyntec Consultants AB (”Geosyntec”) har på uppdrag av Kunden Copperstone Viscaria 
AB (”Copperstone”) upprättat föreliggande rapport avseende efterbehandlingskostnader för 
planerad verksamhet vid Viscaria.  

2 SYFTE 

Avsikten med föreliggande rapport är att på ett lättfattligt sätt redogöra för 
efterbehandlingskostnaden för de objekt som skall efterbehandlas efter avslutad verksamhet 
samt redogöra för de presenterade á-priserna.  

3 EFTERBEHANDLINGSKOSTNAD 

Efterbehandlingskostnad för planerad verksamhet är sammanställd i Tabell 1. Respektive 
delpost redovisas nedan.  

Den totala kostnaden för efterbehandlingen har uppskattats till 220 MSEK.  

Totala moränåtgången har beräknats till 2,2 (M)m3 medan tillgången är ca 6 (M)m3. 

3.1 Projektering 

För projektering av efterbehandlingsåtgärder är en totalsumma om 5 MSEK antagen. Utöver 
det renodlade projekteringsarbetet ingår även i denna kostnadspost en kartering av 
förorenade områden som kan ha uppkommit som en följd av verksamheten. Dessa områden 
bedöms förekomma i huvudsak i anslutning till förråd och upplag för kemikalier och malm. 
Kostnaden för en inventering antas kosta 0,5 MSEK medan en eventuell hantering 
(bortgrävning och deponering) bedöms kunna vara i storleksordningen 1 MSEK. Den totala 
budgeten inom projektering är således 6,5 MSEK. 

3.2 Industriområde 

Industriområdet skall avvecklas och ett standardpris för nedmontering av den typ av byggnad 
som Copperstone avser ha inom området har använts för all byggnadsyta. À-priset är 750 
SEK/m2. Totala byggnadsarean är 22 800 m2 och en stor del av denna bedöms bli i form av 
containerbyggnader som på ett relativt enkelt sätt transporteras bort från området. 
Kostnadskalkylen är således konservativ avseende demontering av byggnader och summan 
som avsatts uppgår till 17,1 MSEK. Moräntäckning av området har kostnadssatts till 1,8 
MSEK. 

3.3 Underjordsgruva 

I underjordsgruvan skall all utrustning demonteras som har installerats under jord. Detta rör 
bland annat pumpar och pumpledningar för länshållning, ventilationsanläggningar etc. En 
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totalsumma om 5 MSEK har bedömts som rimlig för dessa åtgärder. Ventilationsschakt och 
dagöppning skall pluggas. För schakt har en totalsumma om 2 MSEK antagits vara rimlig. 
Dagöppning till ramp kommer att fyllas med berg och morän och för denna åtgärd har det 
uppskattats att 60 000 m3 massor kommer att åtgå. Denna mängd används även för att 
terränganpassa området till omgivningen. En à-priskostnad på 20 SEK/m3 ha antagits. I 
denna kostnad ingår uppgrävning/lossning/utläggning samt en transportkostnad 
motsvarande 1,5 SEK/ton och kilometer. Maximalt transportavstånd som genererat 
ovanstående moränkostnad är drygt 1,5 km. Den totala avsättningen för ovansstående är 8,2 
MSEK. 

3.4 Klarningsmagasin 

Efter avslutad verksamhet avsänks vattennivån i klarningsmagasinet. Detta sker genom 
sänkning av utskov alternativt pumpning. Tömning har inte kostnadssatts i sig. Detta 
beroende på att avgrävning av dammvall mot Luossajärvi (vilket om det utförs stegvis och 
utskov anläggs leder till en successiv avsänkning) är medtagen som en separat kostnadspost. 
Denna avgrävning beräknas motsvara en 80 m bred avgrävning (i dammkrönet) som 
maximalt genererar 300 m3/längdmeter. Massor från denna avgrävning kommer att nyttjas 
vid efterbehandling av nya eller gamla sandmagasinet. Transportkostnad täcks således av 
denna del av efterbehandlingen. Återstående dammvallar som kan rivas (framförallt södra) 
kommer också att nyttjas som täckningsmassor av sandmagasin. Någon separat kostnadspost 
för detta är således inte medtagen utan kostnaden täcks av moränkostnad för sand- och 
gråbergsdeponier. Avgrävningen är kostnadssatt till 0,2 MSEK. 

3.5 Sandmagasin 

På sandmagasinet skall meandrande diken anläggas för hantering av ytvattenavrinning. 
Konceptuellt så har dessa redovisats i efterbehandlingsplanen och utformningen är 1 m bred 
botten med 3 m slänt och en total längd har beräknats för de föreslagna dikena varför en 
total volym har kunnat beräknats. Grävda massor läggs ut i anslutning till diket. 
Grävkostnaden är bedömd till 8 SEK/m3. Dikena fordras med sprängstensmassor (20 cm) 
och kostnad för detta är bedömd samma som för morän (20 SEK/m3). Därefter skall morän 
(0,3 m) påföras och detta har den tidigare nämnda enhetskostnaden. Kostnaderna för 
sandmagasinet är beräknade till 7,4 MSEK. 

3.6 Dagbrott 

Dagbrott, i det fall de inte helt återfylls, skall stängslas in. Kostnaden för stängsel är bedömd 
till 200 SEK/löpmeter och bedöms hålla i 20 år. Ett komplett utbyte av stängsel är antaget 
och den totala längden för stängsel har antagits vara 10 km. Det är förutsatt att stängsel finns 
i anslutning till dagbrott under drift. I anslutning till dagbrott skall även en hylla anläggas för 
att förhindra eller försvåra eventuella fall ned i dagbrottet under uppfyllnadstid samt medge 
att man kan ta sig upp ur dagbrott efter vattenfyllnad. Det är antaget att denna hylla har 
iordningsställts (på grund av säkerhet) redan under driftstiden. Kostnaderna för stängsel har 
beräknats till 2 MSEK. 
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3.7 Gråbergsdeponi 

På de geomorfologiskt utformade gråbergsdeponierna påförs ett utjämningslager. Detta är 
bedömt att motsvara 0,3 m/m2. Då detta utjämningslager är påfört läggs morän på med en 
mäktighet av 0,3 m. Deponierna kommer att kunna efterbehandlas från och med 5-6 års drift 
beroende på deponeringsstrategi. Stora delar av gråbergsdeponierna kan således vara 
efterbehandlade redan då verksamheten avslutas. Kostnad för utjämningslager och morän är 
densamma som tidigare, 20 SEK/m3. Kostnaderna för ovanstående är beräknat till 32,4 
MSEK. 

3.8 Skyddsåtgärder - vattenrening 

För hantering av dränagevatten som tillförs omgivningen har vattenrening upp till 30 år 
kostnadssatts. Vatten renas i en mindre vattenreningsanläggning med jonbytesteknik i 
efterbehandlingsskedet. Kostnaden för denna anläggning är 12 MSEK. Till detta kommer en 
årlig driftskostnad i form av tillsyn (extern personal) bedömd till ca 10 timmar/vecka (0,5 
MSEK/år) och kostnad för underhåll av anläggning inklusive pumpar och pumpledningar (1 
MSEK/år). Därtill tillkommer driftskostnad ca 0,5 MSEK/år. Vart tredje år skall 
jonbytesmassorna bytas vilket kostnadssatts till 1,2 MSEK per gång.  

3.9 Övrigt  

Återstående kostnadsposter har sammanställts under rubriken övrigt. Den ekologiska 
efterbehandlingen har inkluderats här då den är konceptuell i dagsläget. Denna har 
kostnadssatts till en tredjedel av summan av de kostnader som redovisats ovan eller knappa 
60 MSEK.  

I alla projekt uppkommer under och efter utförande ett behov av korrigerande åtgärder, 
dessa kan vara av enklare natur som förstärkning av erosionsskydd i dike eller en justering av 
inlopp till en anlagd våtmark. I Copperstones fall är de flesta planerade åtgärder av enklare 
entreprenadnatur. En totalsumma motsvarande en tiondel av de ovan presenterade 
entreprenadåtgärderna har därför bedömts som rimlig.  

En utförandekontroll har också kostnadssatts och denna omfattar de delar som beskrivs i 
efterbehandlingsplanen dvs. kontroll av den geomorfologiska utformningen, utformning av 
diken och moräntäckning mm.  

Slutligen har en funktionskontroll inkluderats som omfattar vattenprovtagning under de 
första 10 åren om tre gånger per år (under två dagar), sammanställning i årsrapport och i 
denna ingår vart tredje år en biologisk uppföljning samt en visuell inspektion av området och 
den ekologiska efterbehandlingen (10 dagar per år). Detta presenteras i en årsrapport. Mellan 
10–30 år minskas intensiteten i funktionskontrollen eftersom det är bedömt att de 
genomförda åtgärderna då har stabiliserats. Den totala kostnaden för ovanstående är 
beräknad till 8 MSEK.  
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Tabell 1 Kostnadskalkyl för efterbehandling, Viscaria. 

Budget för konceptuell efterbehandlingsplan* á-pris Enhet Mängd Enhet Kostnad (MSEK) 

Projektering           

Projektering         5 000 000    

Inventering förorenade områden         0,5    

Hantering av förorenade områden         1   

            

Industriområde           

Avveckling byggnader och utrustning 750 SEK/m2 22800 m2 17 100 000    

Moräntäckning (0,3 m) 20 SEK/m3 90000 m3 1 800 000    

            

Underjordsgruva           

Avveckling av utrustning under jord         5 000 000    

Pluggning av schakt         2 000 000    

Återfyll av rampöppningar (berg/morän) 20 SEK/m3 60 000 m3 1 200 000    

            

Klarningsmagasin           

Avsänkning vattenspegel (på naturlig väg genom sänkning av utskov) - - - - - 

Avgrävning damm mot Luossajärvi 8 SEK/m3 24 000 m3 192 000   

            

Sandmagasin           

Anläggande diken (Nya och gamla sandmagasinet) 8 SEK/m3 26 000 m3 208 000   

Erosionsskydd ("Stenpäls") i dike (Nya och gamla sandmagasinet) 20 SEK/m3 9 100 m3 182 000   

Moräntäckning (0,3 m) av nya sandmagasinet inkl dammar 20 SEK/m3 348000 m3 6 960 000    

      

            



5 

 

 

SE2100075   Copperstone Viscaria Teknikstöd 

 
 

Budget för konceptuell efterbehandlingsplan* á-pris Enhet Mängd Enhet Kostnad (MSEK) 

Dagbrott           

Underhåll av stängsel fram till uppfyllnad (40 år) 200 SEK/lm 10 000 lm 2 000 000    

Avsläntning / hylla            

            

Gråbergsdeponier           

Utjämningslager alla gråbergsupplag (0,3 m) 20 SEK/m3 810000 m3 16 200 000    

Moräntäckning alla gråbergsupplag (0,3 m) 20 SEK/m3 810000 m3 16 200 000    

            

Skyddsåtgärder - vattenrening           

Vattenreningsanläggning         12 000 000    

Driftskostnad årligen (tillsyn av extern personal och underhåll (pumpar, pumpledning etc) 2 000 000 SEK/år 30 år 60 000 000    

Driftskostnad vart tredje år (Jonbytesmassor) 400 
000,00 SEK/år 30 år 12 000 000    

            

Övrigt           

Ekologisk efterbehandling (30 % av totalkostnad), vegetering, meandrande diken runt verksamheten, våtmark mm         24 433 860    

Korrigerande åtgärder - - - - 7 404 200 

Utförandekontroll - - - - 20 000 000 

Funktionskontroll 30 år - - - - 8 000 000 

            

Sammanlagd efterbehandlingskostnad (MSEK)         217 880 062 
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